Паспорт лин-проекта
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 89»
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления
муниципального образования Кемеровской области)
«Совершенствование процесса размещения и обновления информации на официальном сайте»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Зенова Т. В. Директор МБОУ «Лицей №89»

(подпись)	(И.О. Фамилия)

	Общие данные:
Заказчик: Зенова Т. В. Директор МБОУ «Лицей №89»

Процесс: «Совершенствование процесса размещения и обновления информации на официальном сайте»
Границы процесса: 10.03.2021-31.08.2021
Начало процесса: Поручение руководителя о размещении актуальной информации.
 Конец процесса: Размещение актуальной  информации на сайте образовательного учреждения	
Руководитель лин-проекта: Волосникова Т. О., ответственный за сайт
 Команда лин-проекта:
Войцеховская О. С., Кукшенева И. В.,  Осипова Н. П., 
Новикова С. А., Безрукова А. С.
	Обоснование:
1. Временные потери при согласовании текста новостей
2. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации
3. Необходимость своевременного размещение новостей на сайте о событиях в учреждении

	Цели и эффекты:
Цели: Сокращение временных затрат при подготовке и размещении новостной информации на сайте МБОУ «Лицей №89»

	Наименование цели, ед. изм.
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени протекания процесса, мин.
	60-120 мин
	30 мин

	Сокращение трудоемкости процесса
	
	

	
	
	




Эффекты:
1. Передача новостей в соответствии с требованиями.
2. Разработка чек-листов для подготовки новостной информации.
3. Экономия времени.
4. Размещение актуальных новостей без задержки
	Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта	- 10. 03.21
2. Картирование текущего состояния - 10.03.21 - 20.03.21
3. Анализ проблем и потерь - 20.03.21 - 27.03.21
4. Составление карты целевого состояния – 01. 04. 21 – 10.04.21
5. Разработка плана мероприятий  - 13. 04. 21 – 23. 04. 21
6. Внедрение улучшений – 23. 04. 21 – 31. 08. 21
7. Мониторинг результатов – 31.08. 21 – 06. 09. 21
8. Закрытие лин-проекта – 07. 09. 21
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – ноябрь-декабрь 2021




1. Внешнего адинистратора заменили на сотрудника МБОУ «Лицей №89» Волосникову Т. О.
2. Создали группу WhastApp для быстрой передачи информации.
3. Разработали чек-листы для подготовки новостной информации.
Экономия времени составила 30-90 мин

